

Российская Федерация  
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  
Самарской области средняя общеобразовательная школа с.Кармало-Аделяково  
муниципального района Сергиевский Самарской области

«30» декабря 2022 г. П Р И К А З № 101-од  
с.Кармало-Аделяково

**Об утверждении комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году**

В соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей (от 25.11.2022 № ТВ- 2610/02), распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 29.11.2022 № 1231-р «Об утверждении типового положения, показателей деятельности центров «Точка роста», комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию центров «Точка роста» в Самарской области в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году», в целях реализации мероприятий, направленных на создание и функционирование центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году (Приложение 1).
2. Заместителю директора по УР Савельевой О.М. обеспечить выполнение мероприятий комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году.
3. Ответственному за сайт Корнеевой М.В. разместить комплекс мер («дорожную карту») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году на сайте ГБОУ СОШ пос. Волжский Утёс.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы:

Н.П. Малиновский

**Комплекс мер («дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в ГБОУ СОШ Кармало-Аделяково в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году**

№ п/п	Мероприятие	Результат реализации мероприятия	Срок реализации	Ответственные
1	Формирование и утверждение комплекса мер («дорожной карты») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее – центр «Точка роста») в ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2023 году	Приказ ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково	До 30.12.2022	Малиновский Н.П., директор ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково
2	Утверждение показателей деятельности центра «Точка роста», положения о деятельности центра «Точка роста»	Приказ ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково	До 20.01.2023	Малиновский Н.П., директор ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково
3	Создание на сайте ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково вкладки о создании центра «Точка роста»	Вкладка на сайте ГБОУ с. Кармало-Аделяково	До 01.02.2023	Корнеева М.В., ответственный за сайт
4	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование центра «Точка роста»	Приказ ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково	До 01.02.2023	Малиновский Н.П., директор ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково
5	Определение помещений, в которых будет располагаться центр «Точка роста»		До 10.02.2023	Малиновский Н.П., директор ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково
6	Разработка и согласование с Северным управлением министерства образования и	Дизайн-проект центра «Точка роста»,	До 01.03.2023	Малиновский Н.П., директор ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково.

	науки Самарской области, Главой м.р. Сергиевский дизайн-проекта центра «Точка роста»	согласованный с Северным управлением министерства образования и науки Самарской области, Главой м.р. Сергиевский		
7	Определение состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе центра «Точка роста»	Приказ ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково	До 15.03.2023	Малиновский Н.П., директор ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково
8	Организация повышения квалификации педагогов, реализующих образовательные программы на базе центра «Точка роста»	Удостоверения о прохождении педагогами курсов повышения квалификации	Согласно графику	Малиновский Н.П., директор ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково
9	Информация о повышении квалификации педагогических работников, реализующих образовательные программы на базе центра «Точка роста»	Информация по форме, определяемой Минпросвещения России	В течение календарного года	Малиновский Н.П., директор ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково
10	Составление информационной справки о ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково, на базекоторой создается центр «Точка роста»	По форме, определяемой федеральным оператором	До 20.06.2023	Малиновский Н.П., директор ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково
11	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам центра «Точка роста»	Приказ ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково	До 31.08.2023	Малиновский Н.П., директор ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково
12	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2023 -2024 учебного года будут реализовываться на базе центра «Точка роста»	Скорректированные образовательные программы	До 20.08.2023	Малиновский Н.П., директор ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково Савельева О.М., заместитель директора по УР
13	Приведение площадок центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ и согласованными с министерством образования и науки		До 01.08.2023	Малиновский Н.П., директор ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково

	Самарской области дизайн – проектом (ремонт помещений, закупка мебели). Получение, размещение оборудования.			
14	Проведение мониторинга/фотомониторинга готовности к открытию площадок центра «Точка роста», созданных в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения России.	Материалы фотомониторинга	15.08.2023 – 23.08.2023	Малиновский Н.П., директор ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково
15	Торжественное открытие и начало работы центра «Точка роста». Освещение открытия в средствах массовой информации.	Сценарии торжественного открытия центра «точка роста», статьи в СМИ	01.09.2023	Малиновский Н.П., директор ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково Савельева О.М., заместитель директора по УР
16	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию центра «Точка роста».	Ежеквартальный отчет о выполнении показателей	До 01.10.2023, далее - ежеквартально	Малиновский Н.П., директор ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково
17	Участие обучающихся, педагогических работников в мероприятиях естественно-научной и технологической направленностей окружного, регионального и федерального уровней.		Согласно графику	Малиновский Н.П., директор ГБОУ СОШ с. Кармало-Аделяково Савельева О.М., заместитель директора по УР